09

PROCUREMENT & RISK MGT

Manajemen Pengadaan dan Risiko

Copyright © March 2026

Project Procurement Management

Dalam Manajemen Pengadaan, pengetahuan dasar dan keterampilan manajer proyek harus mencakup kemampuan untuk membantu menciptakan, membaca, dan mengelola kontrak.

Proses formal untuk mendapatkan barang dan jasa dikenal sebagai Pengadaan.

Rencana Manajemen Pengadaan, Pernyataan Pekerjaan Pengadaan (SOW), dokumen pengadaan, permintaan perubahan, dokumentasi pengadaan tambahan dan pelajaran yang dipetik adalah hasil dari Proses Manajemen Pengadaan.

Departemen pengadaan di beberapa perusahaan, departemen ini disebut departemen kontrak, pembelian, atau hukum.

Keterampilan yang diperlukanm memiliki pengetahuan hukum, keterampilan negosiasi dan memahami proses pengadaan.

Copyright © March 2026

Project Procurement Management

Posting keputusan pengadaan barang atau jasa, manajer pengadaan harus	Memfasilitasi untuk membuat Rencana Manajemen Pengadaan
	Pernyataan Kerja Pengadaan (SOW)
	Tentukan jenis kontrak
	Tentukan dokumen pengadaan
	Permintaan Proposal (RFP)
	Undangan Penawaran (IFB)
	Permintaan Penawaran (RFQ)
	Kirim dokumen ke penjual

Copyright © March 2026

Peran Manajer Proyek dalam Pengadaan

Peran Manajer Proyek dalam Penga-daan

- Manajer proyek harus dapat membaca dan memahami kontrak
- Harus memastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan dan persyaratan manajemen proyek harus dimasukkan dalam kontrak
- Identifikasi risiko dan buat rencana respons risiko yang tepat
- Harus menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan unik proyek
- Harus dilibatkan selama negosiasi kontrak untuk menjaga hubungan dengan penjual
- Harus melindungi integritas kontrak
- Harus memastikan semua pekerjaan seperti pelaporan, inspeksi dan hasil hukum terpenuhi.
- Bekerja dengan manajer pengadaan untuk mengelola perubahan pada kontrak

Copyright © March 2026

Process Project Procurement Management

Planning	9.1 Plan Procurement Management
Executing	9.2 Conduct Procurement
Monitoring and Controlling	9.3 Control Procurement
Closing	9.4 Close Procurement

1. Perencanaan Pengadaan. Rencana Pengelolaan Pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh.

2. Melakukan Pengadaan. Kontraktor dipekerjakan.Proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya, serta meminta tanggapan dan memilih vendor.

3. Kontrol Pengadaan. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek.

4. Tutup Pengadaan. Merupakan proses menyelesaikan setiap proyek pengadaan.

Copyright © March 2026

Manajemen Risiko Proyek

Planning	8.1 Plan Risk Management
	8.2 Identify Risks
	8.3 Perform Qualitative Risk analysis
	8.4 Perform Quantitative Risk
	8.5 Plan Risk Progress
Monitoring and Controlling	8.6 Control Risks

Copyright © March 2026

Manajemen Risiko

Bagaimana mengelola manajemen risiko sehingga proyek bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan budget yang disepakai serta kualitas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada awal proyek

Pengertian Risiko	Berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang.
	Melibatkan perubahan seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi atau tempat.
	Melibatkan pilihan yang tak pasti.

Copyright © March 2026

Project Risk Management

Meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek.

1. **Plan Risk Management.** Menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen ririko yang akan ditetapkan
2. **Identify Risks.** Mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya
3. **Qualitative Risk analysis.** Memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko
4. **Quantitative Risk.** Membuat penilaian hasil analisis dan menentukan prioritas risiko
5. **Plan Risk Progress.** menentukan tindak lanjut untuk mengantisipasi dampak
6. **Control Risks.** Memonitor risiko yang sudah teridentifikasi dan mengidentifikasi munculnya risiko baru dan mengontrol dampaknya

Copyright © March 2026

1. Merencanakan risiko proyek awal

1.1

Kebijakan dan prosedur pengelolaan organisasi risiko, Rencana management proyek, project charter, daftar stakeholder, level toleransi risiko dari stakeholder, batasan ambang risiko diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.

1.2

Peralatan dan cara (Tools & Techniques) seperti analytical techniques, expert judgment dan hasil rapat-rapat digunakan untuk memperoleh Perencanaan pengelolaan Risiko sebagai output-nya.

Copyright © March 2026

2. Melakukan identifikasi risiko-risiko proyek

2.1

Rencana pengelolaan risiko Rencana pengelolaan biaya, Rencana pengelolaan jadwal, Rencana pengelolaan kualitas, Rencana pengelolaan sumberdaya manusia, Acuan ruang, Estimasi biaya kegiatan, Estimasi durasi kegiatan, Daftar stakeholder, Dokumen-dokumen proyek, Dokumen-dokumen pengadaan, database bisnis, SOP Perusahaan studi academic, checklist, benchmarking, study industri dan perilaku risiko, file proyek, pembelajaran diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.

2.2

Peralatan dan cara (Tools & Techniques) documentation reviews, information gathering techniques, checklist analysis, assumptions analysis, diagramming techniques, SWOT analysis dan expert judgment digunakan untuk memperoleh daftar risiko sebagai output-nya.

Copyright © March 2026

3. Melakukan Analisis Risiko Qualitative

3.1

Rencana pengelolaan risiko (Risk management plan), Acuan ruang lingkup (Scope baseline, Daftar risiko (Risk register), studi industri dan database pada proyek yang sama, file proyek diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.

3.2

Peralatan dan cara (Tools & Techniques) seperti risk probability and impact assessment, probability and impact matrix, risk data quality assessment, risk categorization, risk urgency assessment and expert judgment digunakan untuk dapat mengkinikan Dokumen proyek sebagai output-nya.

Copyright © March 2026

4. Melakukan analisis risiko kuantitatif

4.1	Rencana pengelolaan risiko (Risk management plan), Rencana pengelolaan biaya (Cost management plan), Rencana pengelolaan jadwal (Schedule management plan), Daftar risiko (Risk register), studi industri dan database pada proyek yang sama, file proyek diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.
4.2	Peralatan dan cara (Tools & Techniques) seperti data gathering representation techniques, quantitative risk analysis and modeling techniques and expert judgment digunakan untuk dapat mengkinikan dokumen proyek sebagai output-nya.

Copyright © March 2026

5. Merencanakan respon terhadap risiko

5.1 Rencana pengelolaan risiko (Risk management plan), Daftar risiko (Risk register) diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya. .

5.2 Peralatan dan cara (Tools & Techniques) seperti strategies for negative risk or threats, strategies for positive risks or opportunities, contingent response strategies and expert judgment digunakan untuk dapat mengkinikan Rencana management proyek dan dokumen sebagai output-nya

Copyright © March 2026

6. Mengendalikan risiko-risiko

6.1 Rencana pengelolaan risiko (Risk management plan), Daftar risiko (Risk register), Data kinerja pekerjaan (Work performance data), Laporan laporan kinerja pekerjaan (Work performance reports) diidentifikasi sebagai masukan proses selanjutnya.

6.2 Peralatan dan cara (Tools & Techniques) seperti risk assessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis and hasil rapat-rapat digunakan untuk memperoleh Informasi kinerja pekerjaan, permintaan perubahan sebagai output-nya.

Copyright © March 2026

Identifikasi Risiko



Copyright © March 2026

Risiko-Risiko Proyek Software (1)

A. Risiko Proyek

- Mengancam rencana proyek

Artinya: Ada kemungkinan jadwal proyek akan meleset dan biaya akan meningkat. Kompleksitas dan ukuran proyek menjadi faktor risiko proyek .

B. Risiko Teknis

- Mengancam kualitas dan ketepatan waktu software yang dihasilkan

Artinya: t. Risiko teknis terjadi karena masalah lebih sulit dipecahkan dari perkiraan yang telah dipikirkan.

Copyright © March 2026

Risiko-Risiko Proyek Software (2)

C. Risiko Bisnis

Mengancam software yang akan dibangun dan Membahayakan proyek atau produk

Ada 5 Kandidat risiko bisnis yang teratas :

- risiko pasar (pasar tidak membutuhkan)
- risiko strategi (produk tidak cocok lagi)
- risiko pemasaran (produk tidak dipahami)
- risiko manajemen (kehilangan dukungan)
- risiko biaya (kehilangan komitmen biaya)

Copyright © March 2026

Item-item risiko

Ukuran produk

Ukuran dan pengalaman staf.

Pengaruh bisnis



Teknologi yang dibangun

Karakteristik pelanggan

Lingkungan pengembangan

Definisi proses

Copyright © March 2026

Strategi Risiko

Strategi yang efektif untuk menangani risiko adalah :

- Menghindari risiko
- Monitoring risiko
- Manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan.

- *Mayoritas tim software bersandar pada strategi reaktif.*
- *Strategi yang benar untuk manajemen risiko adalah : Strategi PROAKTIF.*
- *Strategi Proaktif dimulai sebelum kerja teknis dimulai.*
- *Untuk menghindari risiko → membuat rencana*

Strategi risiko Reaktif dan Proaktif

Copyright © March 2026

TUGAS MANDIRI [TM]			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 09**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 10**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4			
2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER			
3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

1. Sebutkan 4 proses dari Project Procurement Management
2. Sebutkan 6 proces dari Project Risk Management
3. Jelaskan yang dimaksud PLC dan SDLC

Copyright © March 2026

TUGAS KELOMPOK (TK)			
PENUGASAN	**PERTEMUAN - 09**	PENGUMPULAN	**AWAL PERTEMUAN - 14**
KETENTUAN :			
1. GUNAKAKAN KERTAS A4 2. DITULIS TANGAN / NON-KOMPUTER 3. DIBERI NAMA, NIM, KELAS, NO.ABSEN			

Tugas yang harus dibuat:

Membuat dokumen Project Management Plan Sistem Informasi

1. SI Koperasi Simpan Pinjam
2. SI Puskesmas
3. SI Penerimaan Pegawai
4. SI Penerimaan Siswa Baru
5. SI Penjualan Mobil
6. SI Laundry
7. SI Kursus Komputer
8. SI Penjualan Pulsa
9. SI Penjualan Furniture
10. SI Penjualan Bunga

<u>Keterangan :</u>

Penjelasan ada dipertemuan 14 dan contoh bisa dilihat juga pada buku Imam Heryanto

Copyright © March 2026

CATATAN PENGUAT MATERI KULIAH

Soal Latihan dan Soal ujian dapat dari sumber materi slide tiap pertemuan dan ditambah dari luar slide pertemuan (dari buku-buku referensi) maka Mahasiswa diharapkan membaca dan mencari materi tambahan yang masih terkait dengan topik pertemuan dari sumber referensi buku Manajemen Proyek Sistem Informasi untuk menambah wawasan keilmuan agar nantinya dapat menjawab soal-soal latihan maupun soal ujian yang sumbernya bukan berasal dari slide pertemuan.

Copyright © March 2026